

**Interreg
Greece-Italy**

European Regional Development Fund



EUROPEAN UNION

4 Infodays on project implementation

ITALY

• Bari 17th April 2018 • Lecce 19th April 2018


GREECE

• Patras 24th April 2018 • Preveza 26th April 2018

FINANCIAL FLOW: TIMING AND REIMBURSEMENT PROCEDURE




DIAGRAM 2: CERTIFICATION OF EXPENDITURE AND FINANCIAL FLOW OF PUBLIC EXPENDITURE



- Flow of certified expenditure
- Flow of ERDF funds
- Flow of Greek national contribution
- Flow of Italian national contribution

Programme and Project Manual
Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy
(EL-IT) 2014-2020 CCI:2014TC16RFCB020

FLOW OF NATIONAL CONTRIBUTION




9

National (GR-IT) contribution to beneficiaries (including LB) but not to the associated partners/observers

- GR-Public Investment Fund (ΠΔΕ)
- IT- Fondo rotazione

Beneficiaries (including LB) can start : Payments, table of expenditures. Certificates of verified expenditures are issued by FLC. (through the **new MIS** almost all steps)

FLOW OF CERTIFIED EXPENDITURES



1 Reports- data and certificates /From Partner Beneficiary to LB

2 Progress Report (PR) and its accompanying certificates / From LB to JS

The LB will submit a PR to JS every six months (2PRs/year), in accordance to the following schedule:

January- June 30th of July of the respective year

July – December 30th of January of the following year


Physical – financial progress of project implementation, payments, certified expenditures, indicators etc. are projected the in PR (through the new MIS)

3 PRs & Certificates are checked, forwarded into MIS and reported by JS to MA

4 Decision for ERDF payment Claim is taken by MA and addressed to Certifying Authority (CA)

5 ERDF payment Claim is submitted by CA to European Commission

FLOW OF ERDF FUNDS



European decision (positive!)

6

Certifying Authority receives the ERDF funds (85%)

7

ERDF reimbursement is contributed by CA

- to each LB (GR or IT)
- to **one** certain Bank of Greece account

(if and according to participation of their project in the claim)

8

ERDF reimbursement is contributed by LB (GR or IT) within thirty (30) calendar days

- to each separate Italian Beneficiary (also to itself if LB is Italian) and

(if and according to participation of each PB in the claim)

Detailed instructions given by CA

Certificates of Verified expenditures


The verified expenditure certificates of all beneficiaries **must be attached to the relevant progress Reports**. The Lead Beneficiary will use the official MIS Forms (Progress Reports) as in force.

The digital version of the Certificates of Verified expenditures can also be submitted through the MIS at random intervals as soon as they become available. These can be included in Reimbursement claims to the Commission at any time interval. However, these must always be attached to the Progress Reports in which they will be reported.

Certificates checked into MIS


Previous payment claim to ERDF

Date	Certificate of xProject- xPartner (Gr or IT)	Accum. Certified expenditures
Date	1 st Certificate of xProject-Beneficiary (Gr or IT)	A euro
Date	2 nd Certificate of xProject-Beneficiary (Gr or IT)	B euro
Date	3 rd Certificate of xProject-Beneficiary (Gr or IT)	C euro
----	-----
Date	X Certificate of xProject-Beneficiary (Gr or IT)	D euro
Date	Y Certificate of xProject-Beneficiary (Gr or IT)	E euro
	Total amount of payment claim	A+B+C+...+D+E



Next payment claim to ERDF

-- when / Programme way of thinking / 1st time

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1											<p style="text-align: right;">Progress Report No <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;">Date of submission <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;">MIS Code <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;">Protocol Number / Date <input type="text"/></p>																						
2	<p style="text-align: center;">(to be filled in by the Lead Beneficiary)</p>																																
3																																	
4																																	
5																																	
6	<p>INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME</p> <p>GREECE - ITALY 2014-2020</p> <p>PROGRESS REPORT</p> <p style="color: red;">The excel protection must not be removed</p> <p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">Σελίδα 1</p>																																
7	<p>Form to be filled in and returned by post and e-mail to:</p> <p>"INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME: GREECE - ITALY 2014-2020"</p> <p>Managing Authority</p> <p>65 Georgikis Sxolis, Pilaia, 57001, Thessaloniki, Greece</p> <p>Tel.: +30 2310 469600</p> <p>Fax : +30 2310 469602</p> <p>E-mail: interreg@mou.gr</p>																																
8	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Project title <input style="width: 90%;" type="text"/></p> </div>																																
9																																	
10																																	
11	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Project acronym <input style="width: 90%;" type="text"/></p> </div>																																
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	
21																																	
22																																	
23																																	
24																																	
25																																	
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
31																																	
32																																	
33																																	
34																																	
35																																	
36																																	
37																																	
38																																	
39																																	
40																																	
41																																	
42																																	
43																																	
44																																	

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG

SECTION 1 - GENERAL INFORMATION

1	SECTION 1 - GENERAL INFORMATION	
2		
3		
4	Priority Axis	
5		
6	Thematic Objective	
7		
8	Investment Priority	
9		
10	Specific Objective	
11		
12	Project Title	
13		
14	Project Acronym	
15		
16	Subcity Contact Number	
17		
18	Lead Beneficiary	
19		
20	Country of Lead Beneficiary	
21		

Beneficiary No	Partner Institution (Full Name)	Country	Total Approved Budget (According to AF)
25			
26			
27	LB (PB1)		
28			
29	PB2		
30			
31	PB3		
32			
33	PB4		
34			
35	PB5		
36			
37	PB6		
38			
39	PB7		
40			
41	PB8		
42			
43	PB9		
44			
45	PB10		
46			
47	Total		5.50 €
48			

Σελίδα 1

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Legal Representative	Name		SIGNATURE STAMP
	Position		
	Address		
	Tel No	Fax	
	E-mail		
Project Manager	Name		
	Position		
	Address		
	Tel No	Fax	
	E-mail		
Financial Manager	Name		
	Position		
	Address		
	Tel No	Fax	
	E-mail		

In case of change of the contact details of legal representative, project manager and financial manager please provide the updated information

Reporting Period	Start		End	
-------------------------	--------------	--	------------	--

Project Duration	Start		End		Duration	0,0
-------------------------	--------------	--	------------	--	-----------------	-----

SECTION 2 - PROGRESS ACTIVITY REPORT

2.1 Summary of the project's achievements so far

Please describe the main achievements from the start of the project until today with reference to the relative work packages, actions, outputs and results. This section should include the experience gained and the added-value of cooperation.

The maximum total number of characters is 2000

(please do not exceed 1000 characters in each box)

Number of characters 0

2.2 Summary of the project's achievements during this reporting period

Please describe the main achievements during this period.

The maximum total number of characters is 1500

Number of characters 0

--

2.3 Analytical description of the implemented actions, outputs and results during this reporting period with reference per work package and Beneficiarys ' involvement.

The maximum total number of characters is 4000

Σελίδα 1

96	2.4 Next steps to be taken for project's implementation
97	The maximum total number of characters is 1500
98	<i>Number of characters</i> 0
99	<h1>Σελίδα 3</h1>
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	2.5 Problems encountered and proposed solutions
110	The maximum total number of characters is 1500
111	<i>Number of characters</i> 0
112	<h1>Σελίδα 4</h1>
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	2.6 Changes in the Implementation
123	Please state if you consider making any modifications of the approved Application Form. The project implementation must strictly follow the implementation plan of the approved Application Form. Under no circumstances changes should be made without the knowledge and approval of the Managing Authority while important changes may require the submission of a revised application form. Furthermore, important changes/modifications of the project may require the approval of the programme Monitoring Committee. Please follow the instructions provided in the Project Manual as in force.
124	The maximum total number of characters is 1500
125	<i>Number of characters</i> 0
126	<h1>Σελίδα 5</h1>
127	
128	
129	
130	
131	
132	
133	
134	
135	
136	
137	
138	
139	
140	
141	
142	
143	
144	
145	
146	
147	
148	
149	
150	
151	

4.2 Verified and Paid Out expenditure per Beneficiary

1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/8	10=7/8
Beneficiary No	Beneficiary Institution (Full Name)	Country	Expenditure paid out during this reporting period	TOTAL Expenditure paid out including this reporting period	Verified Expenditure during this reporting period	TOTAL Verified Expenditure including this reporting period	TOTAL Approved Budget according to the Application Form	Percentage (%)	Percentage (%)
LB (BP1)							0.00 €	0%	0%
BP2							0.00 €	0%	0%
BP3							0.00 €	0%	0%
BP4							0.00 €	0%	0%
BP5							0.00 €	0%	0%
BP6							0.00 €	0%	0%
BP7							0.00 €	0%	0%
BP8							0.00 €	0%	0%
BP9							0.00 €	0%	0%
BP10							0.00 €	0%	0%
TOTAL FOR ALL BENEFICIARIES			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0%	0%

4.3 Deviations from the original plans
Please explain and justify any financial deviations that occurred in this reporting period such as any over- or underspending compared with the original budget by budget line.
The maximum total number of characters is 1500

Number of characters

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG																					
1	SECTION 5 - PUBLICITY																																																					
2																																																						
3																																																						
4	Please state the measures of publicity and / or measures of diffusion of information that have been carried out according to the approved Application Form, as well as any additional ones. Have EC requirements on information and publicity measures acknowledging EC Structural Fund assistance been complied with?																																																					
5																																																						
6																																																						
7	If yes, give details and send proofs of publicity along with the Progress Report (e.g. entries in the media, articles, albums, etc.). If no, please provide an explanation.																																																					
8																																																						
9																																																						
10	The maximum total number of characters is 1500																																																					
11	(please do not exceed 1500 characters in each box) Number of characters: 0																																																					
12	YES																																																					
13	<h1>Σελίδα 1</h1>																																																					
14																																																						
15																																																						
16																																																						
17																																																						
18																																																						
19																																																						
20																																																						
21																																																						
22																																																						
23	The maximum total number of characters is 1500																																																					
24	(please do not exceed 1500 characters in each box) Number of characters: 0																																																					
25	NO																																																					
26																																																						
27																																																						
28																																																						
29																																																						
30																																																						
31																																																						
32																																																						
33																																																						
34	<input type="checkbox"/> I have attached the copies of the first level control verification of all partners.																																																					
35																																																						

National (Greek) co-financing system

Relevant Legislation

1.

Common Ministerial Decision Number 300488/ΥΔ1244 for the **programming period 2014-20**, entitled “[Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ](#)”

[ΥΠΑΣΥΔ Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»](#) Αριθ. Πρωτ. : 300488/ΥΔ 1244 / 06.04.2016 ΑΔΑ: Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ

2.

- The Annual Circular of Public Investment Fund (PIF)
- Ετήσια εγκύκλιος ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων)





Co-financing in 3 steps

Greek beneficiaries in touch with Project officer shall follow the next 3 necessary steps:

➤ Registration in PIF (epde.gr) – only after the uploading of the signed subsidy contract into MIS

once in the beginning of each project's life

Εγγραφή στο ΠΔΕ και απόκτηση εναρίθμου

➤ Annual proposal of foreseen credits/per PIF section- - (epde.gr)

once per year

Ετήσια πρόβλεψη πιστώσεων ανά ΣΑΕ

➤ PIF Payment request (MIS)

any time during the project's implementation period

αίτημα κατανομής πιστώσεων ΠΔΕ



1. Registration in PIF

- after state aid checking & signed subsidy contract uploading into MIS
- in the relevant Region of beneficiary **Φορέας χρηματοδότησης**
- the PIF **14digits** number acquisition e.g. **2018ΕΠ30160008** (**ενάριθμος ΠΔΕ**).

This PIF identity number :

- is a unique account per link (project -Greek beneficiary), following the logic of certificates
- follows a specific code system of according to the PIF section **Φορέα χρηματοδότησης**(regional **ΕΠ** or ministerial **ΣΕ**) where the Greek beneficiary belongs to.
 - **ΕΠ 3186** Ήπειρος (πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία)
 - **ΕΠ 3016** Δυτική Ελλάδα (πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία)
 - **ΕΠ 3226** Ιόνιοι Νήσοι (πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία)
- is connected to a bank account, predominately in Bank of Greece.

once in the beginning of the project's life



ΑΔΑ: ΩΙΕΚ465ΧΙ8-ΩΔΗ9 -

ΠΙΝΑΚΑΣ III: Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014-2020 διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ	
Ελλάδα-Κύπρος	ΣΑ 1 - - /6
Ελλάδα-Βουλγαρία	ΣΑ 2 - - /6
Ελλάδα-Ιταλία	ΣΑ 3 - - /6
Ελλάδα-πΓΔΜ	ΣΑ 4 - - /6
Ελλάδα-Αλβανία	ΣΑ 5 - - /6
Βαλκανική-Μεσόγειος	ΣΑ 6 - - /6

3 - - /8 in
previous
period

Σημειώνεται ότι το δεύτερο και το τρίτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ δηλώνουν την οικεία Περιφέρεια, μέσα στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει ο Δικαιούχος, ή στις περιπτώσεις, όπου ο Δικαιούχος είναι Υπουργείο ή Υπηρεσία Υπουργείου, δηλώνουν αυτό το Υπουργείο ως Φορέα Χρηματοδότησης.



ΣΑ	Υπουργείο (αν συμμετέχει ως εταίρος στο GR-IT)
ΣΕ3116	Υπουργείο Τουρισμού
ΣΕ3916	Υπουργείο Υγείας
ΣΕ3136	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (ΓΓΕΤ)
ΣΕ3896	Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολίτικης
ΣΕ3506	Υπουργείο Εσωτερικών
ΣΕ3616	Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΕ3196	Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΣΕ3146	Υπουργείο Πολιτισμού



2. Annual forecast of expenditure per PIF section

Ministerial approval of annual credits –

once per year –in Spring (or sometimes twice e.g. due to regions' budget limitations , a reviewed version comes in September-October)

3. PIF Request for Funding through MIS.

The prerequisites are:

- **previously PIF requested funds have been spent and an immediate payment of expenditures is imminent**
- **credit adequacy** (step2)

any time during the project's implementation period (for better monitoring it is suggested to avoid the annual transition period of approximately 2 months before the final signature of step 2)

The disbursement procedure takes about 20 days.



Access to electronic payments

After the registration in PIF 2 definition decisions should be issued

1. Financial manager (Legal entity)/ per specific PIF number

- Greek beneficiaries in touch with PIF section where they belong to
Υπόλογος-Διαχειριστής έργου (Νομικό πρόσωπο) με απόφαση του διατάκτη
(από τον Φορέα χρηματοδότησης) – πχ Περιφερειάρχη
- Internal financial services (Ευρύτερο Δημόσιο και Δήμοι, Νοσοκομεία, Επιμελητήρια κλπ) or
- Regional Development Fund (indirect payments)


– **once**

2. Account (physical) person / per specific PIF number

υπεύθυνος λογαριασμού με απόφαση του Υπολόγου
ακολουθεί πιστοποίηση στην ΤτΕ (tokens) και στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ (ePDE)

- **once**

Indicative beneficiary's payments workflow





At the end of the project

- closing the project and after any legal control, if the total PIF disbursement received by Greek beneficiary **is higher** than the final total certified expenditures (the total sum of certificates)
- the difference must be returned to the proper Bank of Greece account according to the guidelines in force



At the end of the project per/beneficiary



Total PIF Payment Request			
	Total Expenditures' payments		
		Total certified amount	
Total Remaining amount after all payments (if any)	Not eligible expenditures (if any)		ERDF claims
Return to PIF	Return to PIF		85% Return to PIF

At the end of the project per/beneficiary




Total PIF Payment Request <u>108</u>			
	Total Expenditures' payments <u>105</u>		
		Total certified amount <u>100</u>	
Total Remaining amount after all payments <u>3</u>	Not eligible expenditures <u>5</u>		ERDF claims
Return to PIF <u>3</u>	Return to PIF <u>5</u>		<u>85</u> Return to PIF



At the end of the project



Certified expenditures	ERDF funds	National contribution
100%	85%	15%



Actions taken by beneficiaries

NEW !!

- **MIS**
- **epde** www.epde.gr





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

www.epde.gr

Αρχική Γεωγραφική Κατανομή Στατιστικά Στοιχεία F.A.Q. Επικοινωνία Εγχειρίδιο Λειτουργιών eΠΔΕ Μετάβαση στην Εφαρμογή

Αίτηση Δημιουργίας Χρήστη

Αρχική

Εγχειρίδιο Λειτουργιών eΠΔΕ

e-ΠΔΕ

Καλώς ήλθατε στην δικτυακή πύλη του e-ΠΔΕ

1ο βήμα
Αίτηση δημιουργίας χρήστη



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ



Αίτηση Δημιουργίας Χρήστη στο eΠΔΕ


Παρακαλούμε σημειώστε το Συνθηματικό Εισόδου ή και Πληρωμή για χρήση μετά την έγκριση της αίτησης.

Ρόλος Χρήστη *	<input type="text" value="—"/>
Όνομα Χρήστη (username) *	<input type="text" value="—"/>
Συνθηματικό Εισόδου (password) *	<input type="text" value="—"/>
Επιβεβαίωση Συνθηματικού Εισόδου *	<input type="text" value="—"/>
Προσωπικά στοιχεία *	<input type="text" value="—"/>
Υπηρεσία (του ανήκете) *	<input type="text" value="—"/>
** ΣΑ	<input type="text" value="—"/>
Λοιπές ΣΑ	<input type="text" value="—"/>
Στοιχεία Υπεύθυνου Λογαριασμού	
ΑΦΜ Υπολόγου (Ν.Π. για το οποίο πληρώνετε)	<input type="text" value="—"/>
Συνθηματικό Πληρωμής	<input type="text" value="—"/>
Επιβεβαίωση Συνθηματικού Πληρωμής	<input type="text" value="—"/>
Σειριακός αριθμός OTP	<input type="text" value="—"/>

**ΣΑ: Αφορά ΜΟΝΟ αιτήσεις για τους ρόλους Καταχώρηση Οφειλών (Φορέας) και Υπεύθυνος Λογαριασμού. Καταχωρείτε μόνο μία ΣΑ, βάσει της οποίας θα δρομολογηθεί η αίτησή σας στον αντίστοιχο Διαχειριστή Οφειλών του Φ.Χ.

Ρόλος: χρήστης φορέα υλοποίησης
Μόνο τα απαραίτητα !! (αστερίσκοι)
Επιτυχής αποστολή αιτήματος

Next day



The screenshot shows an email client window with the title "Fwd: Έγκριση αίτησης δημιουργίας χρήστη με κωδικό αναφοράς: 36072361 - Μήνυμα (HTML)". The interface includes a menu bar with options like "Αρχείο" and "Μήνυμα", and a toolbar with various actions such as "Απάντηση", "Μετακίνηση", and "Επεξεργασία". The email header shows it was sent on Wednesday, March 27, 2018, at 11:17 pm, from Telis Karapiperis to GAVRIELIDES VASILIS. The main body of the email contains a forwarded message from donotreply@mnec.gr, dated March 27, 2018, at 7:00 am, with the same subject line. The message text informs the recipient that their application (code 36072361) has been approved and provides instructions on how to access the website.

----- Forwarded message -----
From: <donotreply@mnec.gr>
Date: Τρί, 27 Μαρ 2018, 7:00 π.μ.
Subject: Έγκριση αίτησης δημιουργίας χρήστη με κωδικό αναφοράς: 36072361
To: <teliskar@gmail.com>

Σας ενημερώνουμε ότι η αίτησή σας με Κωδικό Αναφοράς: 36072361 εγκρίθηκε. Πλέον μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα [ΕΠΙΔΕ](#) χρησιμοποιώντας το Όνομα Χρήστη: dimosigoumenitsas και τον Κωδικό Εισόδου που καταχωρίσατε στην αίτηση σας.
Ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεσή σας.
Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να αλλάζετε τον κωδικό ασφαλείας ανά τρίμηνο για λόγους ασφαλείας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να υποβάλλετε ερώτημα στην τεχνική υποστήριξη [εδώ](#)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σύνδεση:

👤 Όνομα Χρήστη:

🔑 Κωδικός:

Είσοδος ➔

Υπουργείο Ανάπτυξης © 2015

Με κάθε «Μετάβαση στην εφαρμογή»

- Κεντρικές Επιλογές
- Αρχική Σελίδα
- Προτιμήσεις
- Αλλαγή Συνθηματικού Εισόδου

Φορέας	ΣΑ	Περιγραφή	Ημ. Δημιουργίας	Ημ. Υποβολής	Κατάσταση

Αλλαγή συνθηματικού



Registration -Proposal of foreseen annual credits

Εγγραφή και σύνταξη πρότασης ανά ΣΑΕ

www.epde.gr

Facebook | Inbox - teliskar@gmail.c... | Αλληλογραφία - teliskar... | Contact | epde.gr/epde/tools/drte...

Εφαρμογές | Google | Welcome to Facebo... | Gmail | Εισοδος | winbank web bankin... | UOP eClass | Corporate Mail | Δήμος Ηγουμενίτσας... | Σύστημα Ανάρτησης... | Μετάφραση Google | ΚαΜ - Αρχαία - own... | eMS ADRION Platfor... | Interreg ADRION Pro... | Hotel Villa Heini, Sivo... »

Χρήστης: dimosigoumenitsas , Επιλεγμένη Περίοδος: Έτος 2018
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Χρήστης Φορέα Υλοποίησης

ΕΤΣΟΔΟΣ

Διαθέσιμα Τεχνικά Δελτία

Ετος 2018

+	Φορέας Χρηματοδότησης	ΣΑ Έργου	Κωδικός Έργου	Τίτλος Έργου	Φορέας Υλοποίησης	Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα	Κατάσταση	Τροπο
---	-----------------------	----------	---------------	--------------	-------------------	-------------------------	-----------	-------

Προσθήκη νέου ΤΔΕ/ΤΔΥ
Μόνο μετά την υπογραφή του subsidy contract

Μόνο τα απαραίτητα δεδομένα έργου --- Π/Υ του δικαιούχου

Τίτλος έργου
«Έργο (ακρωνύμιο), κωδικός ΟΠΣ, δικαιούχος, GR-IT»

όπου υπόλογος το ΠΤΑ
«Επιχορήγηση του δικαιούχου στο έργο (ακρωνύμιο), κωδικός ΟΠΣ, GR_IT»

Συνεχιζόμενα Έργα | Επιλογή ολοκληρωμένων δελτίων | Αποστολή για ενσωμάτωση σε πρόταση | Εκτύπωση ΤΔΕ


9:26 πμ
27/3/2018

32 -- Ευρωπαϊκή Συνεργασία 2014-20 – ΔΑ σε 5διασυν+1διακρ

Προσοχή ΟΧΙ

35-- Ευρωπαϊκή Συνεργασία 2014-20 διακρατικά

22-- Ευρωπαϊκή Συνεργασία 2007-13 συνεχιζόμενα



The screenshot shows a web browser window displaying the EPDF website. The main content is a table with two columns: 'Κωδικός' (Code) and 'Συλλογική Απόφαση' (Collective Decision). The table lists various programs, including those with codes EP3182, EP330, NA0178, NA0398, EP0188, EP2181, NA0048, EP0182, EP830, EP530, EP130, EP6186, EP030, EP3188, and MP0188. The titles range from 'ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ' to 'ΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ'.

Κωδικός	Συλλογική Απόφαση
EP3182	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
EP330	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
NA0178	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
NA0398	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
EP0188	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
EP2181	Ε.Π.ΥΠΟΔΟΜ.ΜΕΤΑΦ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
NA0048	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΤΑΣ
EP0182	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
EP830	ΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
EP530	ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
EP130	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
EP6186	ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
EP030	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
EP3188	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
MP0188	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

και επιλογή κωδικού ΣΑΕΠ

EP3186 Ήπειρος (πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία)

EP3016 Δυτική Ελλάδα (πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία)

EP3226 Ιόνιοι Νήσοι (πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία)

Διαθέσιμα Τεχνικά Δελτία

Έτος 2018

Φορέας Χρηματοδότησης	ΣΑ Έργου	Κωδικός Έργου	Τίτλος Έργου	Φορέας Υλοποίησης	Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα	Κατάσταση
2010013 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	ΕΠ1026 - ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ	2017ΕΠ10260018	ΕΠΙΡΡΟΗ-ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ-ΙΤΕ	2010013 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	32 - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2014-2020	Νέο - όχι ολοκληρωμένη σύνταξη - Προσωρινό
2010013 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	ΕΠ1026 - ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ	2017ΕΠ10260002	ΓΕΟ-IN - ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ - GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝ...	2010013 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	32 - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2014-2020	Νέο - όχι ολοκληρωμένη σύνταξη - Προσωρινό
2010013 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	ΕΠ1026 - ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ	2017ΕΠ10260004	ΓΕΟ-IN - ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ - GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Μ.Φ.Ι.Κ.	2010013 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	32 - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2014-2020	Νέο - όχι ολοκληρωμένη σύνταξη - Προσωρινό
2010013 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	ΕΠ1026 - ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ	2017ΕΠ10260010	ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ-ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια του Διασυντακτικού Τόξου Ελλάδας Κύπρου-Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	2010013 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	32 - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2014-2020	Νέο - όχι ολοκληρωμένη σύνταξη - Προσωρινό

Τεχνικό Δελτίο Έργου

Έτος 2018

- Βασικά Στοιχεία ΤΔΕ
- Αναλυτικά Στοιχεία
- Στοιχεία Οριμότητας του Έργου
- Συνάφεια με άλλα Έργα
- Στοιχεία για Απόκτηση Γης
- Λειτουργικό Κόστος
- Πιστώσεις
- Υποέργα
- Σχόλια

Φορέας Χρηματοδότησης	2010013 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	<input type="button" value="Q"/>
ΣΑ Έργου *	ΕΠ1026 - ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ	<input type="button" value="Q"/>
Κωδικός Έργου	2017ΕΠ10260010	
Τίτλος Έργου *	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ-ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια του Δημοτικού Τομέα Ελλάδας Κύπρου-Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	
Φορέας Υλοποίησης	2010013 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός	381.500	
Εγκριμένος Προϋπολογισμός	381.500	
Ποσοστό Εθνικής συμμετοχής	0	
Σύστημα προέλευσης		
Κωδικός αναφοράς συστήματος προέλευσης		
Προστατάμενη Αρχή		
Διευθυνούσα Υπηρεσία		
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα *	32 - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ	<input type="button" value="Q"/>
Συνολική διάρκεια έργου (σε μήνες)		
Φορέας δικαιούχος	2010013 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	<input type="button" value="Q"/>
Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου	-	<input type="button" value="Q"/>
Στοιχεία Υπευθύνου Πράξης / Αρμόδιου Επικοινωνίας του Δικαιούχου	-	<input type="button" value="Q"/>
Φορέας Πρότασης	2010013 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	<input type="button" value="Q"/>
Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου του Φορέα Πρότασης	-	<input type="button" value="Q"/>
Φορέας Λειτουργίας	2010013 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	<input type="button" value="Q"/>
Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου του Φορέα Λειτουργίας	-	<input type="button" value="Q"/>
Σύνολο		

Διαθέσιμα Τεχνικά Δελτία

Αποθήκευση ΤΔΕ Εκτύπωση

Τεχνικό Δελτίο Έργου

Έτος 2018

- Βασικά Στοιχεία ΤΔΕ
- Αναλυτικά Στοιχεία
- Στοιχεία Οριμότητας του Έργου
- Συνάφεια με άλλα Έργα
- Στοιχεία για Απόκτηση Γης
- Λειτουργικό Κόστος
- Πιστώσεις
- Υποέργα
- Σχόλια

Περίοδος	1ο τρίμηνο έτους περιόδου	2ο τρίμηνο έτους περιόδου	3ο τρίμηνο έτους περιόδου	4ο τρίμηνο έτους περιόδου	Έτος περιόδου +1	Έτος περιόδου +2	Έτος περιόδου +3	Προέλευση
Έτος 2017	0,00	0,00	0,00	38.156,00	0,00	0,00	0,00	Αρχική
Έτος 2018	49.602,80	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Προκαταβολή

Τεχνικό Δελτίο Έργου

Έτος 2018

- Βασικά Στοιχεία ΤΔΕ
- Αναλυτικά Στοιχεία
- Στοιχεία Ορισμότητας του Έργου
- Συνάφεια με άλλα Έργα
- Στοιχεία για Απόκτηση Γης
- Αξιομετρικό Κόστος
- Πιστώσεις
- Υπόεργα
- Σχόλια


Περίοδος	1ο τρίμηνο έτους περιόδου	2ο τρίμηνο έτους περιόδου	3ο τρίμηνο έτους περιόδου	4ο τρίμηνο έτους περιόδου	Έτος περιόδου +1	Έτος περιόδου +2	Έτος περιόδου +3	Πρόβλεψη
Έτος 2017	0,00	0,00	0,00	38.156,00	0,00	0,00	0,00	Αρχική
Έτος 2018	49.602,80	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Προκαταβολή

Περίοδος * Έτος 2018

1ο τρίμηνο έτους περιόδου *	49.602,8
2ο τρίμηνο έτους περιόδου *	100.000
3ο τρίμηνο έτους περιόδου *	30.000
4ο τρίμηνο έτους περιόδου *	0
Έτος περιόδου +1 *	0
Έτος περιόδου +2 *	0
Έτος περιόδου +3 *	0

Αποδοχή Ακύρωση

Επεξεργασία τεχνικού δελτίου

1. Ενεργά έργα
 2. Συνεχιζόμενα έργα
 3. Διαθέσιμα Τεχνικά Δελτία –προσθήκη νέου έργου
 4. Ολοκληρωμένα Τεχνικά Δελτία
 5. Τεχνικά Δελτία προς αποστολή για πρόταση
 6. Η Διαχειριστική ως φορέας εισήγησης αποστέλλει την πρόταση προς τον φορέα χρηματοδότησης
- 

Αίτημα κατανομής πιστώσεων (ΟΠΣ)

PIF Payment Request (MIS)

Παράθυρο



- Προγραμματισμός ΕΠ
- Επιλογή/Εγκριση
- Παρακολούθηση
 - Αξιολόγηση Προόδου Γ
 - Απόφαση Ανάκλησης
 - Απόφαση Ολοκλήρωσης
 - Δελτίο Καταχώρησης Δι
 - Δελτίο Ορισμών Κεντρικ
 - Κατανομές Κεντρικού Λο
- Αναφορές
- Επιτόπιες Επιληθεύσεις/Ε
- Χρηματοροές
 - Αναφορές
- Συγκεντρωτικές Αναφορές
- Βοηθητικές Εργασίες

Κατανομές Κεντρικού Λογαριασμού
 ΑΑ Αιτήματος: 4479 Ημερομηνία: 24/01/2018 Κατάσταση: Ελεγμένο MIS: 5001767
 Φορέας Συμπλήρωσης: 1100104 ΕΥΔ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 Παρατηρήσεις:

Κατανομές Έργων

Κωδικός ΠΔΕ	Κωδικός MIS	Δικαιούχου	Διαχειριστικής	ΕΥΣ	ΔΔΕ	Ποσό
						Διαβ. Πίστωση έως τρέχον 3μηνο
2016ΣΕ31960001	5001767	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	60,757.27

Τεκμηρίωση
 Τίτλος Πράξης: Technical Assistance of the Cooperation Programme INTERREG Φορέας Συμπλ. 1100104 ID 6333
 Διαχειριστής: 094439485 ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡ Εγκέκρ. Πίστ. 100,757.27
 Υπεύθυνος Λογαριασμού: 100776886 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ
 Θεσμικό Πλαίσιο: E-mail:
 Ημερομηνίες Δικαιούχου: 24/01/2018 Διαχειριστική: 24/01/2018 ΕΥΣ: 25/01/2018 ΔΔΕ: 29/01/2018 ΤΤΕ: 30/01/2018
 ΑΔΑ: ΩΟΧΣ465Χ18-Τ5Γ Κατάσταση Κατανομής: Υλοποιήθηκε από Τ1Ε

Επιπλέον σύμφωνη γνώμη προς ΠΤΑ ?

(όπου μεσολαβούν ως υπόλογοι)

ΦΕΚ-Β-2857/28-12-2015- άρθρο 7γ
ΦΕΚ -Β-1352/17-10-2001

Coming next ?

Training/more guidelines about
the new MIS - epde





UNIT B2 “MONITORING AND MANAGEMENT OF PROGRAMMES IN MEDITERRANEAN
AND ADRIATIC SEA”
MANAGING AUTHORITY OF EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMMES

Tel: +30 2310 469 600, 469 659, 469 633, 469 619, 469 655

Fax: +30 2310 469 602

e-mails: ksagona@mou.gr, vgavrielides@mou.gr, msiropoulou@mou.gr,
gsimos@mou.gr



MANAGING AUTHORITY OF ETC GREECE-ITALY PROGRAMME

Hellenic Ministry of Development &
Competitiveness

65 Georgikis Scholis Ave.,
GR-57001, Thessaloniki, Greece
Ph. +30 2310469600
Ph. +30 2310469659

JOINT SECRETARIAT

Puglia Region Coordination of
International Policies - Territorial
Cooperation Section

Lungomare Nazario Sauro 30/31 - 70121 Bari
Ph. +39 080.5406441
Ph. +39 080.5406578

www.greece-italy.eu

